

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа №15  
имени Героя Советского Союза Шалжияна Михаила Михайловича  
муниципального образования город Горячий Ключ

**ПРИКАЗ**

от 21.03.2022 г.

№ 16-ОД

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятий ("Дорожной карты»), медиаплана по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна на 2022-2023 учебный год**

Во исполнения приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году» № 3661 от 06.12.2021 года, приказа управления образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022 году» № 525 от 22.12.2021 года, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

1.1. Плана первоочередных мероприятий ("Дорожной карты») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна на 2022-2023 учебный год (приложение 1).

1.2. Медиаплан по информационному сопровождению созданию и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна на 2022-2023 учебный год (приложение 2).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна и в сети Интернет

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Котик Л.М. заместителя директора по УВР .

Директор МБОУ ООШ № 15  
им. М.М.Шалжияна



С.А.Савельева

С приказом ознакомлен (а)

Приложение № 1  
 Утверждено  
 приказом директора МБОУ ООШ № 15  
 им. М.М.Шалжияна  
 от 26.03.2022 № 36/2022



**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
 первоочередных действий по созданию и функционированию  
 центров образования естественно-научной и технологической  
 направленности «Точка роста» в МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна  
 на 2022-2023 учебный год**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Подготовка и утверждение Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее - Центра)	Приказ директора МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна	Март
2.	Заключение Соглашения о реализации мероприятий		
3.	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна	Приказ директора МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна	Март
4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ директора МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна	Апрель
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ директора МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна	Апрель
6.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на школьном сайте	Апрель
7.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Приказ директора МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
8.	Согласование типового проекта зонирования Центра		Апрель
9.	Согласование перечня оборудования Центра		Апрель
10.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		Апрель
11.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания. - Анализ кадрового состава Центра; - Обеспечение участия педагогов и	Свидетельство о повышении квалификации	Март-Июнь

	<p>сотрудников в повышении квалификации на онлайн площадках;</p> <p>- Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>		
12.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</p> <p>- объявление конкурсных закупочных процедур;</p> <p>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования</p>	<p>Май - Июль</p>
13.	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.</p>	<p>Утверждение планов и мероприятий</p>	<p>Май-Август</p>
14.	<p>Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Август</p>
15.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
16.	<p>Открытие Центра в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>
17.	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Отчет директора школы</p>	<p>Ежемесячно</p>



**МЕДИАПЛАН**  
**по информационному сопровождению функционированию**  
**центров образования естественно-научной и технологической**  
**направленности «Точка роста» в МБОУ ООШ № 15 им. М.М.Шалжияна на**  
**2022-2023 учебный год**

№	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск раздела на сайте школы	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Апрель-май	Подготовительные материалы	Новости, статьи, анонсы
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьютеров	Интернет-ресурсы Социальные сети	Март-ноябрь	Выпуск новостей об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы	Новости, анонсы
3.	Начало ремонта/закупка оборудования/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы Социальные сети	Май- июнь	Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для следующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости, фоторепортажи
4.	Старт набора детей/ запуск рекламной кампании	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Сентябрь	Организация горячей линии (телефон) по вопросам набора детей	Новости, статьи
5.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся	Интернет-ресурсы	Сентябрь		Новости, анонсы

	в Центр				
6.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Социальные сети	Июнь-август	Школа публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ Выходит обзорный репортаж по итогам ремонта	Новости, интервью, фоторепортажи
7.	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	Телевидение Печатные СМИ Социальные сети	Август-сентябрь	Директор проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, все участники дают подробные комментарии	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи
8.	Торжественное открытие Центра	Телевидение Печатные СМИ Социальные сети	сентябрь	Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, интервью, статьи
9.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Телевидение Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	Ноябрь-декабрь	Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью, статьи, анонсы